



Envoyé en préfecture le 30/08/2019
Reçu en préfecture le 30/08/2019
Affiché le **30 AOUT 2019**
ID : 060-200066975-20190806-AVDE2019CC04071-CC

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Communauté de Communes de SENLIS SUD OISE
30 Avenue Eugène Gazeau
60300 Senlis
Téléphone : 03-44-99-08-60

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Groupement : Atelier d'Architecture / Diatechnie / Bet Adam

Atelier d'Architecture
8, Rue Jessé
60100 Creil
Siret : 343 291 091 00036

Diatechnie
37, Quai du Clos des Roses
60200 Compiègne
Siret : 331 604 740 00046

Bet Adam
267, Rue de Verdun
80000 Amiens
Siret : 799 245 832 00024

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Mission de Maitrise d'Œuvre portant sur la réhabilitation du bâtiment 1 pour la création de plateaux tertiaires susceptibles d'accueillir des entreprises au Quartier Ordener.

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **2 août 2018**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **66 300,00 euros**
- Montant TTC : **79 560,00 euros**

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Le marché initial conclut avec le groupement d'entreprises constitué de l'Atelier d'Architecture, Diatechnie et Bet Adam pour un montant de 66 300,00 euros HT, basé sur un montant estimé de travaux de 850 000,00 euros HT minimum avec un seuil de tolérance de 6% pour un montant maximum de 901 000,00 euros HT.

L'attribution du marché porte le montant total des travaux à 984 865,01 euros HT.

La rémunération du MOE est donc réévaluée en conséquence pour un montant de 6 541,39 euros HT (soit 7 849,67 euros TTC), ce qui correspondant à 7,8% de 83 865,01 euros HT montant du dépassement de l'enveloppe initiale des travaux.

Cet avenant porte le montant total du marché à 72 841,39 euros HT soit 87 409,67 euros TTC.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **6 541,39 euros**
- Montant TTC : **7 849,67 euros**

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **72 841,39 euros**
- Montant TTC : **87 409,67 euros**

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Envoyé en préfecture le 30/08/2019
Reçu en préfecture le 30/08/2019
Affiché le **30 AOUT 2019**
ID : 060-200066975-20190806-AVDE2019CC04071-CC

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| Atelier d'Architecture Monsieur MILLE Philippe, Directeur | | |
| Diatechnie Monsieur BOULLIER Pierre, Président | | |
| Bet Adam Monsieur BEGUIN Thomas, Gérant | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Senlis*....., le *12/06/2019*

Signature

(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 30/08/2019

Reçu en préfecture le 30/08/2019

Affiché le **30 AOUT 2019**

ID : 060-200066975-20190806-AVDE2019CC04071-CC

Mission de Maîtrise d'Œuvre portant sur la réhabilitation du bâtiment 1 pour création de plateaux tertiaires susceptibles d'accueillir des entreprises au Quartier Ordener

Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de groupement conjoint suite avenant 1

| Missions | Montant total HT | Montant cotraitant 1 L'atelier D'architecture | Montant cotraitant 2 Diatechnie | Montant cotraitant 3 BET Adam |
|----------------------|------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| PHASE 1 | | | | |
| DIAG | 3 315,00 | 1 989,00 | 994,50 | 331,50 |
| APS | 3 978,00 | 2 784,60 | 795,60 | 397,80 |
| APD | 13 923,00 | 6 961,50 | 4 176,90 | 2 784,60 |
| PC | 3 315,00 | 2 486,25 | 828,75 | 0 |
| PRO | 13 260,00 | 6 630,00 | 3 978,00 | 2 652,00 |
| ACT | 1 989,00 | 994,50 | 994,50 | 0 |
| VISA | 2 386,80 | 1 074,06 | 1 074,06 | 238,68 |
| DET | 17 167,11 | 13 586,91 | 3 580,20 | 0 |
| AOR | 1 909,44 | 1 336,61 | 572,83 | 0 |
| OPC | 4 172,44 | 4 172,44 | 0 | 0 |
| TOTAL | 65 415,79 | 42 015,87 | 16 995,34 | 6 404,58 |
| PHASE 2 | | | | |
| VISA | 928,20 | 510,51 | 417,69 | 0 |
| DET | 4 641,00 | 3 248,70 | 1 392,30 | 0 |
| AOR | 742,56 | 519,79 | 222,77 | 0 |
| OPC | 1 113,84 | 1 113,84 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 425,60 | 5 392,84 | 2 032,76 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 72 841,39 | 47 408,71 | 19 028,10 | 6 404,58 |



**L'Atelier
d'Architecture**
ARCHITECTES DPLG
Tél 03 44 55 99 70
8, rue Besse - 60100 CREIL
Fax 03 44 55 39 25

Envoyé en préfecture le 30/08/2019

Reçu en préfecture le 30/08/2019

Affiché le **30 AOUT 2019**

ID : 060-200066975-20190806-AVDE2019CC04071-CC