



COMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE

REQUALIFICATION DE L'AVENUE EUGENE GAZEAU

AVENANT N°3 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître de l'Ouvrage :

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
SENLIS SUD OISE**
30 avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS

Titulaire du marché :

**GROUPEMENT
A7 Aménagement, mandataire**
275 Rue Jules Barni – Résidence « Le
Belvédère »
80 000 AMIENS

FOLIUS ECOPAYSAGE, co-traitant
970 rue du Menillat
76 190 Sainte-Marie des Champs

Objet du marché :

Maîtrise d'œuvre – marché n°2016/57

Date de notification du marché :

20/12/16

Montant initial du marché (Missions de base) :

32 950.00 € HT – 39 540.00 € TTC

Modification de ce montant avant le présent avenant :

Avenant n° 1 AEP : 3650.64€ HT
Avenant n°2 EU/EP : 7 437.80€ HT
Soit un total Marché + avts 1 et 2 : 44 038.94€ HT

Avenant précédent ayant pour objet autre que la modification du montant du marché :

Sans objet.

OCTOBRE 2016

B. OBJET DE L'AVENANT N°3

ARTICLE 1

Le marché dont la désignation est mentionnée ci-dessus est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'AVENANT

La Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Maître de l'Ouvrage pour la requalification de la rue Eugène Gazeau à Senlis, a attribué un marché de maîtrise d'œuvre au groupement composé des sociétés A7 Aménagement, mandataire et au cabinet FOLIUS ECOPAYSAGE, cotraitant pour la requalification de la rue Eugène Gazeau à Senlis.

En date du 13 janvier 2018, la Société A7 Aménagement a changé de raison sociale dans le cadre d'un passage de SARL en SASU. Sa nouvelle dénomination sociale est ETUDIS AMENAGEMENT.

En date du 03 Septembre 2018, la Société ETUDIS Aménagement a recruté Mr CAPLET Philippe Architecte Paysagiste du cabinet FOLIUS Ecopaysage afin de produire pour son compte les prestations de conception paysagères.

L'objet de l'avenant n°3 est donc :

- D'acter le changement de dénomination sociale de la société A7 Aménagement en ETUDIS Aménagement
- De définir la nouvelle répartition des honoraires entre les membres du groupement suite à l'intégration de Monsieur CAPLET Philippe au sein d'ETUDIS Aménagement

Article 2.1 Nouvelle dénomination

La société A7 Aménagement devient ETUDIS Aménagement. Les coordonnées bancaires, adresse et numéro de SIRET restent inchangés.

Article 2.2 Nouvelle répartition entre les co-traitants

Le Mandataire ETUDIS Aménagement intègre les prestations dues par le cotraitant FOLIUS Ecopaysage à partir de l'élément de :

Mission ACT de la tranche conditionnelle N°1

Mission DET de la tranche conditionnelle N°2

Celles-ci seront réalisées par Mr CAPLET Philippe afin d'assurer la continuité de l'opération. L'élément de mission ACT de la Tranche conditionnelle 1 sera réglé à hauteur de 50% soit 437.50 € à FOLIUS Ecopaysage correspondant au niveau de rendu et au solde de cet élément de mission pour cette société.

La nouvelle répartition (Annexe 3 de l'AE) est modifiée comme suit :

Eléments de mission	ETUDIS AMENAGEMENT			FOLIUS ECOPAYSAGE
	CONTRAT	AVENANT 1	AVENANT 2	CONTRAT
TRANCHE FERME				
AVP	3 325.00	0.00	0.00	3 675.00
PRO	5 475.00	1 623.07	3 306.85	2 175.00
TOTAL TRANCHE FERME	8 800.00	1 623.07	3 306.85	5 850.00
TRANCHE OPTIONNELLE N°01				
ACT	2 787.50	0.00	0.00	437.50
VISA	1 125.00	481.89	981.79	0.00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°01	3 912.50	481.89	981.79	437.50
TRANCHE OPTIONNELLE N°02				
DET	12 825.00	0.00	0.00	0.00
AOR	1 125.00	1 545.68	3 149.16	0.00
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°02	13 950.00	1 545.68	3 149.16	0.00
TOTAL	26 662.50	3 650.64	7 437.80	6 287.50

Article 2.3 Montant du marché après avenant n°3

L'article 6 – « Montant général de l'ensemble des tranches » de l'acte d'engagement est modifié, suite aux avenants 1 et 2, soit un montant du marché de 44 038.94€ HT.

Valeur Octobre 2016.

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant que celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant.

C. SIGNATURE

Avenant établi en un seul original.

Le.....

Le mandataire,
ETUDIS Aménagement


ETUDIS AMENAGEMENT
Agence Picardie
Résidence Le Belvédère - Bat D
275 Rue Jules-Barni - 80000 AMIENS
Tél. 06.25.53.18.20
etudis.aménagement@etudis.fr
SIRET : 791 640 824 00029

Le co-traitant
FOLIUS ECOPAYSAGE

FOLIUS ECOPAYSAGE
Cabinet paysage et urbanisme
870 rue du Médail
78160 SAINTE MARIE DES CHAMPS
Tél. 02 35 95 33 55 - Fax. 02 35 96 54 70
Email : folius@orange.fr
SIRET 383 431 483 00015 - Code APE 7111Z

Le Maître de l'Ouvrage

Le Président



COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD OISE
Requalification de l'Avenue Eugène Gazeau

Coût prévisionnel des travaux	1 100 000,00 €
Taux de rémunération de Maîtrise d'œuvre pour une mission de base : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR t1=	1 315 600,00 €
Forfait prévisionnaire de rémunération de l'équipe de	3,00%
Rémunération globale de l'équipe de maîtrise d'œ	32 950,00 €

Éléments de mission	% sur travaux missions de base	Montant de l'offre	Mandataire ETUDIS Aménagement		Paysagiste FOLIUS Ecopaysage		Forfait ETUDIS Aménagement HT		Avenant 1 AEP	Avenant 2 EU / EP	Montant Total HT	Tx	Montant prévu
			Mandataire ETUDIS Aménagement	Paysagiste FOLIUS Ecopaysage	Tx	Montant prévu							
TRANCHE FERME													
AVP	21,24%	7 000,00 €	47,50%	52,50%	3 325,00 €						3 325,00 €		3 675,00 €
PRO	23,22%	7 650,00 €	71,57%	28,43%	5 475,00 €			1 623,07 €		3 306,85 €	10 404,92 €		2 175,00 €
SOUS-TOTAL Tranche Ferme	44,46%	14 650,00 €	60,07%	39,93%	8 800,00 €								5 850,00 €
TRANCHE CONDITIONNELLE 1													
ACT	9,79%	3 225,00 €	86,43%	13,57%	2 787,50 €						2 787,00 €		437,50 €
VISA	3,41%	1 125,00 €	100,00%	0,00%	1 125,00 €			481,89 €		981,79 €	2 588,68 €		0,00 €
SOUS-TOTAL Tranche Conditionnelle 1	13,20%	4 350,00 €	93,94%	10,06%	3 812,50 €								437,60 €
TRANCHE CONDITIONNELLE 2													
DET	38,82%	12 825,00 €	100,00%	0,00%	12 825,00 €						12 825,00 €		0,00 €
AOR	3,41%	1 125,00 €	100,00%	0,00%	1 125,00 €			1 545,88 €		3 149,16 €	5 819,84 €		0,00 €
SOUS-TOTAL Tranche Conditionnelle 2	42,23%	13 950,00 €	100,00%	100,00%	13 950,00 €								0,00 €
TOTAL honoraires HT	100,00%	32 950,00 €	80,82%	19,08%	26 662,50 €						37 750,44 €		6 287,50 €
TVA 20 %		6 590,00 €			5 332,50 €						7 550,09 €		1 257,50 €
TOTAL honoraires TTC		39 540,00 €			31 995,00 €						45 300,53 €		7 545,00 €

ETUDIS AMENAGEMENT

Agence Picardie
 Résidence Le Belvédère - Bat D
 275 Rue Jules Garmy - 80000 AMIENS
 Tél : 06.25.53.18.20

etudis.amenagement@etudis.fr
 SIRET : 791 640 824 00029

FOLIUS
 Cabinet paysage et urbanisme
 370 rue du Méribat
 76160 SAINTE MARIE DES CHAMPS
 Tél. 02 35 95 33 55 - Fax. 02 35 96 54 70
 Email: folius@orange.fr
 SIRET 303 431 463 00015 - Code APE 7111Z

Envoyé en préfecture le 23/07/2019
 Reçu en préfecture le 23/07/2019
 Affiché le **23 JUL 2019**
 ID : 060-200066975-20190710-ADEL2019CC05091-DE

Envoyé en préfecture le 23/07/2019

Reçu en préfecture le 23/07/2019

Affiché le **23** **JUIL.** **2019**

ID : 060-200066975-20190710-ADEL2019CC05091-DE